



АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕСТРАВСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от А.П. Любаев № 122

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по разработке стратегии социально-экономического развития муниципального района Пестравский Самарской области

В целях реализации Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", в соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации", постановлением Правительства Самарской области № 441 от 12.07.2017 года «О стратегии социально-экономического развития Самарской области на период до 2030 года», руководствуясь статьями 41, 43 Устава муниципального района Пестравский Самарской области, администрация муниципального района Пестравский ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по разработке стратегии социально-экономического развития муниципального района Пестравский Самарской области, согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Степь» и разместить на официальном Интернет-сайте муниципального района Пестравский.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального района Пестравский по экономике, инвестициям и потребительскому рынку Кузнецову Н.П.

Глава муниципального района
Пестравский

Кузнецова Н.П. 21844



А.П.Любаев

Приложение
к постановлению администрации муниципального
района Пестравский Самарской области
от 28.02.2018 № 122

План мероприятий («дорожная карта») по разработке стратегии социально-экономического развития муниципального района Пестравский Самарской области

№	Мероприятия	Результат	Срок исполнения (контрольные точки)	Ответственный исполнитель
1	Определение состава ответственных исполнителей по разработке проекта стратегии социально-экономического развития муниципального образования Самарской области (далее – Стратегия) и плана реализации стратегии (далее – План)	Принято постановление администрации муниципального района Пестравский Самарской области «О создании рабочей группы и назначении лиц, ответственных за разработку Стратегии социально-экономического развития муниципального района Пестравский Самарской области до 2030 года и Плана реализации Стратегии» №86 от 14.02.2018	15.02.2018	Заместитель Главы муниципального района Пестравский по экономике, инвестициям и потребительскому рынку Кузнецова Н.П. (далее - заместитель Главы по экономике)
		Принято постановление администрации муниципального района Пестравский Самарской области «Об утверждении порядка разработки и мониторинга стратегии социально-экономического развития муниципального района Пестравский Самарской области до 2030 года» №106 от 20.02.2018 г.	20.02.2018	
2	Определение структуры проекта Стратегии	Рабочей группой одобрена структура проекта Стратегии	22.02.2018	заместитель Главы по экономике
3	Привлечение к	Рабочей группой	22.02.2018	заместитель

№	Мероприятия	Результат	Срок исполнения (контрольные точки)	Ответственный исполнитель
	разработке проекта Стратегии и Плана отраслевых подразделений ОМСУ, территориальных органов исполнительной власти Самарской области (далее - Кураторы)	определены кураторы по каждому направлению для разработки Стратегии и Плана		Главы по экономике
4	Распределение между ответственными исполнителями обязанностей по разработке разделов проекта Стратегии, Плана, определение сроков исполнения мероприятий Плана («дорожной карты») по разработке Стратегии и Плана	утвержден План мероприятий («дорожная карта») по разработке Стратегии и Плана	01.03.2018	заместитель Главы по экономике
5	Сбор, систематизация и анализ данных, составляющих информационную базу для формирования стратегии, анализ стратегических документов Самарской области	сформирована информационно-аналитическая база	05.03.2018	заместитель Главы по экономике
6	Стратегический анализ (SWOT – анализ)	результаты SWOT-анализ МО рассмотрены Рабочей группой и одобрены (или подготовлены рекомендации по доработке)	30.03.2018	заместитель Главы по экономике
		проведена доработка	в течение	заместитель

№	Мероприятия	Результат	Срок исполнения (контрольные точки)	Ответственный исполнитель
		SWOT-анализа по замечаниям Рабочей группы (при необходимости)	10 рабочих дней	Главы по экономике
		утверждены результаты SWOT-анализа Рабочей группой	20.04.2018	заместитель Главы по экономике
7	Целеполагание: определение миссии, системы стратегических целей, задач и направлений развития муниципального района Пестравский; выработка мероприятий и проектов, обеспечивающих реализацию целевых ориентиров; определение этапов и ожидаемых результатов реализации Стратегии; оценка финансовых ресурсов, необходимых для реализации Стратегии	подготовлены предложения Рабочей группы в части целеполагания, а также предложения в План;	10.07.2018	заместитель Главы по экономике
		кураторами разработаны разделы проекта Стратегии	20.07.2018	заместитель Главы по экономике
		подготовлен сводный проект Стратегии	01.08.2018	заместитель Главы по экономике
		проект Стратегии одобрен Рабочей группой и рекомендован к общественному обсуждению	10.08.2018	заместитель Главы по экономике
8	Размещение проекта Стратегии в открытом доступе для организации общественного обсуждения	проект Стратегии опубликован (размещен на официальном Интернет-сайте муниципального района Пестравский Самарской области)	15.08.2018	заместитель Главы по экономике
9	Формирование перечня проектов и мероприятий по	подготовлен проект Плана	24.08.2018	заместитель Главы по
		проект Плана одобрен	30.08.2018	

№	Мероприятия	Результат	Срок исполнения (контрольные точки)	Ответственный исполнитель
	реализации Стратегии (План): определение приоритетности выполнения мероприятий Плана, сроков, ответственных, источников финансирования, целевых значений ожидаемых результатов	Рабочей группой и рекомендован к утверждению		экономике
10	Проведение публичных слушаний по проекту Стратегии	публичные слушания проведены, результаты публичных слушаний опубликованы (размещены на официальном Интернет-сайте муниципального района Пестравский Самарской области)	30.08.2018	заместитель Главы по экономике
11	Доработка проекта Стратегии	мотивированные обоснования принятых решений по результатам публичных слушаний опубликованы (размещены на официальном Интернет-сайте муниципального района Пестравский Самарской области)	06.09.2018	заместитель Главы по экономике
		доработанный проект Стратегии направлен на рассмотрение Собрания представителей муниципального района Пестравский Самарской области	06.09.2018	заместитель Главы по экономике
12	Утверждение Стратегии	решение Собрания представителей муниципального района Пестравский Самарской	10.09.2018	заместитель Главы по экономике